

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента общего  
образования Томской области  
И.Б.Грабцевич  
«28» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**План-график**  
**реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа»**  
**национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с**  
**ограниченными возможностями здоровья в 2020 году**  
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с  
нарушениями зрения» 634021, г. Томск, ул. Сибирская, д. 81В

| № п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                  | Дата          | Ответственные                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)   | До 31.03.2020 | Калитвянская Е.В.,<br>экономист                                                                                 |
|       | Общая сумма на закупку оборудования (руб.) 7 815 103,10                                                                                                   |               |                                                                                                                 |
| 1.2   | Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования                                                                 | До 29.05.2020 | Курьянович Т.В., директор<br>Рудакова Н.А., главный бухгалтер<br>Поздерин А.В., заместитель директора по АХР    |
| 1.3   | Окончание поставки оборудования                                                                                                                           | До 20.08.2020 | Поздерин А.В., заместитель директора по АХР                                                                     |
| 1.4   | Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договорам                                                                        | До 20.08.2020 | Курьянович Т.В., директор<br>Рудакова Н.А., главный бухгалтер<br>Поздерин А.В., заместитель директора по АХР    |
| 1.5   | Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров | До 10.09.2020 |                                                                                                                 |
| 1.6   | Иные мероприятия на средства экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур (установка подключение, наладка оборудования/закупка оборудования)    | До 31.10.2020 | Калитвянская Е.В., экономист<br>Рудакова Н.А., главный бухгалтер<br>Поздерин А.В., заместитель директора по АХР |